

Schneesport Einkaufsplanung FW 23-24

November

Dezember

Januar

Februar

Industrie

Ispo
28. – 30.11.

Sportdays
TMC
12. – 13.12.

SOTZ Tage
10. – 12.01.

SSO Skitest
09. – 24.01.

FOM Open Days 12. – 13.02
Ragaz 20. – 22.02
Expo de Neige 07. – 09.03.

Stammdaten
Textil RMS ab
01.11.

Stammdaten
Hardware &
Footwear RMS ab
01.12.

Upload
Einkaufsunterlagen
Hardware &
Footwear ab
15.12.

Upload
MEGADEAL
ab 10.01

INTERSPORT
Einkaufstage
30.01. – 02.02.

INTERSPORT

Upload
Einkaufsunterlagen
Textil ab 15.11.

Webinar
Textil
07.12.

Sell-In Mck
Textil
KW 01 - 04

Webinar
Hardware &
Footwear
11.01

Deadline
MEGADEAL
05.02

INTERSPORT Einkaufstage / journées d'achats Hardware & Footwear FW 23-24

Montag **30.01.23** - Donnerstag **02.02.23** (08.00 - 17.00 Uhr)

Lundi **30.01.23** - Jeudi **02.02.23** (08.00 - 17.00 heures)

